

CIRCULAR Nº 2/2020

Plano de Implementação das Alterações aos Planos de Estudos dos Cursos Licenciatura DCFS, DNTA e TD

Na sequência da aprovação, por parte da Direção Geral Ensino Superior (DGES), do pedido de alterações aos Planos de Estudo dos Cursos Licenciatura em: Desporto, Condição Física e Saúde (DCFS); Desporto de Natureza e Turismo Ativo (DNTA); Treino Desportivo (TD), ouvidos os Coordenadores de Curso e Presidente do Conselho Técnico-Científico (CTC), torna-se necessário a sua implementação no próximo ano letivo de 2020/2021, num esforço de convergência entre Direção, CTC, Coordenadores de Curso (DCFS, DNTA e TD), Serviços Académicos e Coordenador Comissão Horários. Assim, delineou-se o seguinte plano:

Até 27 de julho – Coordenadores Curso elaboram Planos de Transição (incluindo regentes, opções, precedências, acertos de ECTS e outras necessidades), remetendo para pronuncia e parecer da Presidente do CTC;

Até 28 de julho – Presidente do CTC pronuncia-se e emite parecer, e remete para o Diretor;

Até 5 de agosto – verificação e inserção dos novos Planos de Estudos e dos Planos de Transição na plataforma SIGARRA pelos Serviços Académicos, de modo a preparar o início às matrículas (Despacho 13/2020, de 23 de julho, do Diretor, que altera as datas das matrículas do Despacho 11/2020, de 10 de julho)

Dia 6 de agosto – Início das matrículas ONLINE (1º Ano repetentes, 2º e 3º Anos)

Até 7 de agosto – Novos Planos Estudos são exportados para a plataforma GODC de Distribuição de Serviço Docente (DSD)

Até 1 de setembro – Coordenadores de Curso elaboram primeiro ensaio da DSD com as alterações induzidas pelos novos planos estudos (reajustando as horas das UCs que sofreram alterações)

Dia 2 de setembro (manhã) – Reunião da Comissão Coordenadora do CTC para delinear plano de orientações para o reajuste à DSD e Contratações anteriormente aprovadas

Dia 2 de setembro (tarde) – Reunião Plenário CTC para deliberação sobre os Planos de Transição (ratificação da pronuncia e parecer da Presidente do CTC)

Até ao dia 18 de setembro – Deliberação do CTC sobre DSD final e Contratações

Até ao dia 22 de setembro – Exportação da DSD para o SIGARRA para início do processo preenchimento, validação e aprovação dos PUCs dos Cursos DCFS, DNTA e TD

Até ao dia 25 de setembro – Homologação DSD por parte do Diretor, carregamento na plataforma GDOC das contratações e envio ao Presidente do IPSantarém para autorização superior (incluindo novos Mapas Previsionais)

Dia 6 de outubro – início do ano letivo 2020/2021

Rio Maior, 24 de julho de 2020